


Kreditabrechnung Friedhofumgestaltung





KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 91'000.00				
Objekt	Friedhofumgestaltung				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2021				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7710.5030.00			Fr.	76'109.06
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	76'109.06
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				Fr.	91'000.00
Kreditunterschreitung				Fr.	-14'890.94
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	7710.6890.00			Fr.	3'574.00
Total Einnahmen				Fr.	3'574.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	76'109.06
Total Einnahmen				Fr.	3'574.00
Nettoinvestition				Fr.	72'535.06
5 Aktivierung (falls relevant)					
Übertrag von Konto	14070.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten			14030.01	3300.30	Fr. 72'535.06
Total der Nettoinvestition:					Fr. 72'535.06
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Das neue Urnenplattengrab kostete CHF 22'500, was um CHF 8'000 günstiger kam als budgetiert. Die Sanierung des Fusswegs konnte um CHF 4'000 günstiger ausgeführt werden. Für die neuen Sitzbänke konnten wir Gelder aus einem Grabunterhaltsfonds von CHF 3'574 entnehmen.					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Schneisingen, 31.8.2023

Schneisingen, 31.8.2023

GEMEINDE SCHNEISINGEN
ABTEILUNG FINANZEN

GEMEINDERAT
Gemeindeammann
Adrian Baumgartner

Leiterin Finanzen
Sabine Di Donato

Gemeindeschreiber
Beat Rohner

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Schneisingen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Schneisingen,

FINANZKOMMISSION SCHNEISINGEN

Präsident
Peter Lehmann

Aktuar
Beat Trutmann

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Schneisingen hat am 24.11.2023 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Schneisingen, 24. November 2023

GEMEINDERAT SCHNEISINGEN

Gemeindeammann:

Gemeindeschreiber